

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

Số: **1270**/UBND - GT

V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
đền bù, GPMB, xây dựng các khu
tái định cư phục vụ mở rộng QL1,
đoạn qua địa bàn tỉnh TT Huế

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thừa Thiên Huế, ngày **14** tháng **3** năm 2014

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ T.T.HUẾ	
ĐẾN	Số: ... 346
	Ngày: ... 18/3
	Chuyên:

gửi:

- UBND các huyện: Phong Điền, Phú Lộc;
- UBND thị xã: Hương Trà, Hương Thủy;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài Nguyên Môi Trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô;
- Chi cục Quản lý đường bộ II.6;
- Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế;
- Viễn thông TT Huế (VNPT);
- Trung tâm Viễn thông VTN3-CN Huế;
- Tổng công ty Viễn thông Quân đội-CN Huế;
- Lữ đoàn 134 – Bộ tư lệnh thông tin;
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước;
- Công ty TNHH Trùng Phương.

Liên quan đến tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, tiến độ đền bù GPMB, xây dựng các khu tái định cư ở một số địa phương đang còn chậm, không đạt yêu cầu kế hoạch đã đề ra; quá trình triển khai đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc nhưng các địa phương chưa chủ động báo cáo đến các cơ quan chức năng để được giải quyết kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án. Để đảm bảo hoàn thành công tác GPMB theo tiến độ đã cam kết với Chính phủ, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, các Sở, ban ngành tiếp tục phối hợp, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc: khẩn trương phê duyệt giá trị đền bù GPMB hoàn thành trước ngày 25 tháng 3 năm 2014.

2. Về tiến độ các khu tái định cư:

- Yêu cầu các Chủ đầu tư báo cáo tiến độ từng dự án cụ thể về UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2014. Trong đó, nêu rõ nguyên nhân, lý do đối với các Dự án chậm trễ so với yêu cầu quy định.

- Về công tác thi công: Yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện phần san nền, cắm mốc phân lô; hoàn chỉnh các hạng mục thiết yếu như điện, nước,... đảm bảo điều kiện để người dân làm nhà tạm cư, ổn định cuộc sống.

3. Về bố trí tái định cư: Yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương lập kế hoạch, ấn định mốc thời gian, số hộ cụ thể bố trí vào các khu tái định cư.

4. Về di dời và thi công hệ thống điện:

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan hướng dẫn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện di dời, lắp đặt hệ thống điện qua khu dân cư và đô thị theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 876/BGTVT-QLXD ngày 22/01/2014.

- Đối với đoạn qua huyện Phú Lộc: Yêu cầu UBND huyện Phú Lộc chủ động làm việc với Công ty CP Điện Phú Lộc để thống nhất phương án di dời, thực hiện công tác đền bù phù hợp chế độ chính sách hiện hành.

5. Về chính sách hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện tái định cư:

- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Nhà đầu tư: Vận dụng, áp dụng cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho các hộ dân bàn giao trước mặt bằng; tính toán mức kinh phí hỗ trợ đảm bảo người dân tự lo, chủ động bố trí được chỗ ở tạm trong thời gian chờ giao đất tái định cư.

6. Về giải quyết các vướng mắc còn tồn tại, phát sinh trong quá trình thực hiện công tác đền bù, UBND tỉnh yêu cầu:

- UBND các huyện, thị xã khẩn trương có Văn bản báo cáo và đăng ký làm việc trực tiếp với Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư trên địa bàn tỉnh (Hội đồng tư vấn) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

- Hội đồng tư vấn kịp thời tham mưu, giải quyết các vướng mắc tại các địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ đền bù, GPMB, đảm bảo tiến độ Dự án.

7. Về phối hợp di dời, thi công lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến:

- Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, các đơn vị liên quan cử đại diện tham gia Tổ công tác hiện trường để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

8. Về đấu nối các tuyến đường nhánh tại các khu tái định cư vào QL1:

- Yêu cầu UBND các huyện, thị xã căn cứ các nội dung Công văn số 2135/BGTVT-KCHT ngày 03/3/2014 và Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu nối trình cấp thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt và cấp phép thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu Dự án.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai thực hiện; tham mưu thủ tục đấu nối, đảm bảo yêu cầu quy định.

9. Đối với đoạn La Sơn – Lăng Cô: Yêu cầu UBND huyện Phú Lộc tập trung lực lượng, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ Dự án, đảm bảo tiến độ yêu cầu như đã cam kết.


10. Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các lô đất phục vụ tái định cư cho QL1; phối hợp với UBND huyện Phú Lộc để thống nhất phương án, ấn định thời gian để bố trí các hộ vào tái định cư trên địa bàn Chân Mây – Lăng Cô.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công ty Cp điện Phú Lộc;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, XDHT, GT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Lưu